

Calendrier de la reprise du PLUi 2024

Date	Travail technique	GoPil / Réunion / Procédure
Février – Mars 2024	Travail sur le volet foncier (enveloppes + capacité de densification)	
Février 2024		Sollicitation d'un BE environnement
Mars - Avril 2024	Travail sur les règles intercommunales et le zonage A/N/UY + règlement	Validation du volet foncier en interne CCRC Conseil Communautaire du 11 avril : délibération pour relancer concertation
Avril - Mai 2024	Analyses faunes flores pour les étangs loi Montagne / analyses ZH pour les secteurs en densification et zones 1AU non prospectées	1 ^{er} CoPil sur le règlement
Mai-Juin 2024	Déclinaison communale : 9 rencontres communales	
Juillet-Août 2024	Elaboration des OAP	Engagement d'une saisine light CDNPS pour obtenir un créneau en novembre
Septembre 2024		Copil n°3 sur les OAP
Automne 2024	Rédaction des justifications + dossiers CDNPS, CDPENAF + Rédaction évaluation environnementale et Natura 2000	1 Réunion PPA 2/3 réunions publiques
Novembre 2024		Passage en CDNPS
Décembre 2024		Arrêt du PLUi en Conseil